



Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI/OFID

Calendario de Ejecución de Programas y Proyectos.

Febrero 2023

Calendario de Ejecución Programas y Proyectos



A continuación cronogramas de las actividades para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de los circuitos que están dentro de los financiamientos otorgados por el BEI, según se describe en el LOTE 11,12,13,14, y 15 de la Licitación Pública Internacional No.: **LPI-BEI-01-2019** del Banco Europeo de Inversiones.

- ❖ [Lote 11, Circuito VIME06](#): Los Guaricanos, Proyecto 26 de enero, nueva Isabela, Cacique y Santa Cruz del municipio de Santo Domingo Norte.
- ❖ [Lote 12,Circuito SPER02](#): Sabana Centro, Bo. Enriquillo, Bo. La Lotería, Villa Blanca, Salome Ureña, La javilla, La Barquita, Bo. 2 de enero, Luis ML. Caraballo, Bo. Invi, Bello amanecer y Los cerros del Ozama del municipio de Santo Domingo Norte.

Calendario de Ejecución Programas y Proyectos



- ❖ [Lote 13,Circuito CALE02](#): Caleta Centro, Barrio Nuevo La Caleta, Barrio Monte Adentro La Caleta, Barrio Proceso DOM Caleta, Barrio Paraíso y Barrio Los unidos del Distrito Municipal la Caleta.
- ❖ [Lote 14,Circuito GU6901](#): Urb. V Centenario, Bo. San Miguel, Invi, El Centro y San Antonio del Municipio de Guerra.
- ❖ [Lote 15,Circuito LM6902](#): Las enfermeras (parcial),Mil Flores (parcial), Los Platanitos,(parcial) Mirador del Ozama y Los tres Brazos del municipio de Santo Domingo Este, Republica Dominicana.



Ryan Morel Clase
Ryan Morel Clase Director de Proyectos
Dirección de Proyectos



European
Investment
Bank

